АКТ

приемки выполненных работ

по адресу: Ростовская область, Азовский район, Самарское сельское поселение, п. Опорный, пер. Зеленый, 2

«22» 11 2021 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта» Воробьева Л.А.

Представитель Заказчика
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта» Сидоров В.В.

Представитель Подрядчика
Генеральный директор ООО «СКВС» Сидоров А.Ю.

Представитель организации по строительному контролю
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг» Жуков Д.В.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши
(виды работ)

2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».
(наименование подрядной организации)

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору №30-2021 от 20.04.2021 г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 958 720 руб.

5. Фактически работы выполнены на сумму 958 717 руб.

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши принять.
(виды работ)

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта» Воробьева Л.А.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта» Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС» Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг» Жуков Д.В.

ООО «Строй-Инжиниринг»
Инженер по строительному контролю

Заместитель главы Администрации Самарского сельского поселения А. А. Подгиленко