АКТ приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Ростовская область, Семикаракорский район, Бакланниковское сельское поселение, п.Нижний Саловск, пер.Школьный, 23

«13» 11 2026 г.

По договору № А-23-26 от 17 июля 2026г.
Комиссия в составе:
Представитель Заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта»

в лице Рыбалкина В.В. гл.специалиста ОТЗ
(ФИО, должность)
действующего на основании приказа № 8/2-ОД от 02.02.2026г.

Представителя подрядной организации: ООО «МАКСИМУМ-СТРОЙ»
в лице: директора Гоздецкого Д.В.
(ФИО, должность)
действующего на основании Устава
Представитель организации, осуществляющей строительный контроль ООО «СтройЛидер»
в лице: Потаповой Э.Ш. инженера СК
(ФИО, должность)
действующего на основании: приказа № 1-6/2143 от 24.08.2026г.
Представитель органа местного самоуправления муниципального образования:

Администрация Бакланниковское сельское поселение

в лице Ляшенко Н.Н. Главы Администрации Бутелева И.А. гл. специалист по правовой работе и имущественным отношениям
(ФИО, должность)
действующего на основании Распоряжения № 6 л/с от 30.09.2021г. Доверенности №1 от 17.10.26г.

Представитель организации, осуществляющей управление (обслуживание) МКД:

непосредственное управление

в лице
(ФИО, должность)
действующего на основании

Представитель собственников помещений в МКД Корнеева А.В.
(ФИО)
Действующего на основании решения ОСС, протокол от 30.04.26г № 5/4

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту.

Работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 6 852 047,13 руб.
В том числе по видам:
Ремонт крыши на сумму 6 852 047,13 руб.

Гарантийный срок составляет 5 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:
При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в соответствии с условиями договора.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Принять предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, Бакланниковское сельское поселение, п.Нижний Саловск, пер.Школьный, 23.

На момент приемки ущерб третьим лицам отсутствует.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Представитель Заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта»

Главный специалист Отдела технического заказчика НКО "Фонд капитального ремонта" Рыбалкин В.В.

в лице Рыбалкина В.В. гл.специалиста ОТЗ
(ФИО, должность)

Представителя подрядной организации: ООО «МАКСИМУМ-СТРОЙ»

ООО «СтройЛидер» Инженер по строительному контролю

в лице: директора Гоздецкого Д.В.
(ФИО, должность)

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль ООО «СтройЛидер»

в лице Потаповой Э.Ш. инженера СК
(ФИО, должность)

Представитель органа местного самоуправления муниципального образования:

Администрация Бакланниковского сельского поселения

в лице Кутеева Ивана Александровича, гл. спец. по прав. раб.
(ФИО, должность)

Представитель организации, осуществляющей управление (обслуживание) МКД:

в лице
(ФИО, должность)

Представитель собственников помещений в МКД:

в лице Хорнеева А.А.
(ФИО)