

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
по адресу: Ростовская область, Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 69/3**

по договору № А-184-24 от «22» мая 2024 г.

«20» марта 2025 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика:

НКО «Фонд капитального ремонта»

в лице: главного специалиста отдела технического заказчика Щербакова Е.А.,
действующего на основании приказа № 57/2-02 от 09.10.2024 г.

Представителя подрядной организации:

ООО «ПЕРЕСВЕТ»

в лице: генерального директора Авильченко А.А.,
действующего на основании Устава

Представителя организации, осуществляющей строительный контроль:

ООО «СтройЛидер»

в лице: инженера строительного контроля Потаповой Э.Ш.,
действующего на основании приказа № 1-6/1333 от 15.11.2024 г.

Представителя органа местного самоуправления муниципального образования:

МКУ «УЖКХ» Пролетарского района

в лице: _____
действующего на основании _____

Представителя организации, осуществляющей управление (обслуживание) МКД:

ЖСК «Полёт»

в лице: _____
действующего на основании _____

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту.

Работы по капитальному ремонту выполнены на сумму **3 623 107,24 руб.,**

в том числе по видам:

Капитальный ремонт подвала на сумму **3 623 107,24 руб.;**

Гарантийный срок составляет 5 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в соответствии с условиями договора.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Принять предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту подвала

по адресу: Ростовская область, Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 69/3

На момент приемки ущерб третьим лицам отсутствует.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Представитель заказчика:

Главный специалист

НКО «Фонд капитального ремонта»

Щербаков Е.А.

Представитель подрядной организации:

Генеральный директор

ООО «ПЕРЕСВЕТ»

Авильченко А.А.

**Представитель организации,
осуществляющей строительный контроль:**

Инженер строительного контроля

ООО «СтройЛидер»

Потапова Э.Ш.

**Представитель органа местного
самоуправления муниципального образования:**

МКУ «УЖКХ» Пролетарского района

От делегированной комиссии утверждено должностное лицо (свер. № 16-Н/наб от 17.08.2015). Представителем на объекте не являлся. Запланировать в ходе работ не получилось. От поручения отказались.

**Представитель организации, осуществляющей
управление (обслуживание) МКД:**

ЖСК «Полёт»

От делегированной комиссии утверждено должностное лицо (посредством и.п.от). Запланировать в ходе работ не получилось. От поручения отказались.

