

АКТ
приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 37/9

«28» 09 2025 года

по договору № ГВ-01-24 от «27» сентября 2024г.

Комиссия в составе:

- | | |
|---|---|
| <p><i>Заместитель директора по вопросам ЖКХ</i></p> <p>- Представитель органа местного самоуправления
<i>МКУ "УЖС ЖКХ" Пролетарского района г. Ростова-на-Дону</i></p> <p><i>Заместитель главы администрации</i></p> <p>- НКО «Фонд капитального ремонта»</p>
<p>- Представитель ООО «Трансэнерго»
по доверенности № 0124/2 от 24.01.2025г.</p> <p><i>Главный специалист ОТЗ</i></p> <p>- Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»</p>
<p>- Представитель собственников
многоквартирного дома</p>
<p>- Представитель управляющей организации
<i>Ведущий инженер ООО "МЗУ-5"</i></p>
<p>- Представитель обслуживающей организации
<i>Производитель работ ООО "Метеор Нисра"</i></p> | <p>- <u>В.Е. Аюпи</u></p>
<p>- <u>О.А. Наливайко</u></p>
<p>- <u>Т.Т. Чкареули</u></p>
<p>- <u>А.А. Белозоров</u></p>
<p>- <u>А.В. Рязанко</u></p>
<p>- <u>В.Н. Бесселев</u></p>
<p>- <u>Тюшинов Е.А.</u></p> |
|---|---|

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту.

Работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 9 218 020,66 руб., *ПСА 206 682, 13 руб.*

в том числе по видам: замена, модернизация лифтов, ремонт машинных помещений
(вид работ)

на сумму 9 218 020,66 руб., *ПСА 206 682, 13 руб.*

Гарантийный срок составляет 5 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в соответствии с условиями договора.


Решение комиссии:

Принять предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту: замена, модернизация лифтов, ремонт машинных помещений по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 37/9.

На момент приемки ущерб третьим лицам отсутствует.

Члены комиссии:

Заместитель директора по вопросам ЖКХ
Представитель органа местного самоуправления
МКУ «УЖКХ» Пролетарского района г. Ростов-на-Дону
Заместитель директора
НКО «Фонд капитального ремонта»


(подпись) *В.Е. Анохин* (расшифровка подписи)
/ О.А. Наливайко
(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель ООО «Трансэнерго»
по доверенности № 0124/2 от 24.01.2025г.


(подпись) (расшифровка подписи)
/ Т.Т. Чкареули
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист
Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»



А.А. Белозоров
(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель собственников
многоквартирного дома


(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель управляющей организации
Ведущий инженер ООО 'ЖЭУ-5'


(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель обслуживающей организации
Производитель работ ООО 'Метеор Лифт'


(подпись) *Трушков Е.А.* (расшифровка подписи)