

АКТ

приемки выполненных работ

по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 11

«16» декабря 2022 года

Приемная комиссия в составе:

Представитель Администрации Кравцов Р.В. (Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства)

Представитель Заказчика: Наливайко О.А. (Начальник отдела технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»)

Представитель Подрядчика Васичкин Вячеслав Борисович (Генеральный директор ООО «БОРСК»)

Представитель организации по строительному контролю Курков Д.В. (Инженер СК)

Представитель собственников Огули Алексей Михайлович (собственник кв. № 3)

Представитель управляющей организации: Собалев Р.Р. (Директор ООО «Каменская управляющая компания»)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85 (р)) УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши
(виды работ)
2. Капитальный ремонт проведен ООО «БОРСК»
(наименование подрядной организации)
в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта»
(наименование проектной организации)
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № ЕП-08-22 от «16» сентября 2022г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 6 983 418,00 руб.
5. Фактически работы выполнены на сумму 5 577 145,00 руб.

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту

крыши - принять
(виды работ)

Члены комиссии:

Представитель Администрации Кравцов Р.В. (Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства)

Представитель Заказчика: Наливайко О.А. (Начальник отдела технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»)

Представитель Подрядчика Васичкин В.Б. (Генеральный директор ООО «БОРСК»)

Представитель организации по строительному контролю Курков Д.В. (Инженер СК)

Представитель собственников Огули Алексей Михайлович (собственник кв. № 3)

Представитель управляющей организации: Собалев Р.Р. (Директор ООО «Каменская управляющая компания»)